АО «Братская электросетевая компания»
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Электросетевых объектов АО «БЭСК», подлежащих капитальному ремонту в мае месяце 2019г.

	№ пп
	Наименование работ, место расположения объектов
	Принадлежность электроустановок
	Обоснование выполнения работ
	Сроки производства работ

	
	
	
	
	начало
	окончание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реконструкция РУ-10 кВ  с заменой ячеек КСО-386 1992 года с  выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на     ТП-92
	АО "Братская электросетевая компания" РЭС-1
	На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет:  Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. 
	май
	сентябрь

	2
	Реконструкция РУ-10 кВ  с заменой ячеек КСО-386 1992 года с  выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на    ТП-93
	АО "Братская электросетевая компания" РЭС-1
	На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет:  Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. 
	май
	сентябрь

	3
	Реконструкция РУ-10 кВ  с заменой ячеек КСО-386 1992 года с  выключателями ВНП-10 кВ на ячейки КСО-303 с ВНА-10 кВ на    ТП-162
	АО "Братская электросетевая компания" РЭС-1
	На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что оборудование в РУ-10 кВ находятся в неудовлетворительном техническом состоянии- срок службы более 25 лет:  Выключатели нагрузки роторного типа имеют коррозию металлических частей; механический износ движущихся и трущихся деталей электрооборудования. Отсутствуют запасные части, т.к. выключатели данного типа сняты с производства. Требуется проведение капитального ремонта. 
	май
	сентябрь

	4
	Капитальный ремонт ТП № 275 с заменой автоматического выключателя  АВМ -10 на ВА-55 на САВМ  в жилом районе Гидростроитель , города Братска
	АО "Братская электросетевая компания"
	На основании графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что электрооборудование  находится в неудовлетворительном техническом состоянии: износ основных контактов АВМ-10, срок службы составляет более 25 лет; требуется замена на ВА
	май
	май

	5
	Капитальный ремонт участка воздушной линии напряжением 6кВ ЛЭП №138 от оп.№39 до оп.№45 ул. Рабочая   в п. Лесогорск, Чунского района. 
	АО "Братская электросетевая компания"
	На основании многолетнего графика ремонта и осмотра электроустановок (листок осмотра, дефектная ведомость) установлено, что ВЛ-6кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии:  загнивание основания деревянных  опор сверх допустимых норм составляет более 45% от общего количества.  Требуется проведение капитального ремонта. 
	май
	июнь

	6
	ТМ-160/1 0 МТП-4   п. Харанжино РЭС-1  МУ Вихоревка 
	КУМИ МО Братский район
	Акт  обследования  объекта  на  проведение  кап. ремонта
	май
	май

	7
	ТМ-250/6 ТП-519 Т-1 РЭС-4 
	АО "Братская электросетевая компания"
	Акт  обследования  объекта  на  проведение  кап. ремонта
	май
	май

	8
	ТМ--630/6 ТП-50 РЭС-Иркутский 
	АО "Братская электросетевая компания"
	Акт  обследования  объекта  на  проведение  кап. ремонта
	май
	май

	9
	ТМ-250/10  КНС-2 Т-1  РЭС-1
	КУМИ Администрация г. Братска
	Акт  обследования  объекта  на  проведение  кап. ремонта
	май
	май

	10
	ТМ-400/6 ТП-424 Т-1 п. Гидростроитель 
	АО "Братская электросетевая компания"
	Акт  обследования  объекта  на  проведение  кап. ремонта
	май
	май


