

Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО "Братская электросетевая
компания"

С.И. Караев

(подпись)

20 13 года

М.П.



ЗАО "Братская электросетевая компания"
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы 2012 года
(представляется ежегодно)

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	2,58МВА 11,425км	2,83МВА 12,741км		
1	Техническое перевооружение и реконструкция				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				
1	Реконструкция электрических сетей в г.Вихоревка, Братского района, с заменой голого провода и вводов на СИП 2А.	0,25МВА 0,563км	0,5МВА 0,563км		
2	Реконструкция электрических сетей 0,4кВ в жилом районе Падун города Братска с заменой голого провода и вводов на СИП 2А.	1,05МВА 4,73км	1,05МВА 4,73км		
3	Реконструкция электрических сетей в п.Чунский, и Чунском районе с заменой голого провода и вводов на СИП 2А.	1,28МВА 1,78км	1,28МВА 3,096км		
4	Реконструкция электрических сетей 0,4кВ в жилой застройке "Боково", Ленинского района, города Иркутска с заменой голого провода и вводов на СИП 2А, установкой новых опор.	3,802км	3,802км		
5	Реконструкция с заменой КЛ 6кВ от ТП № 78 до ТП № 76 в ж/р Иркутск-2, Ленинский район, г.Иркутска для обеспечения качества электроэнергии и надежности электроснабжения.	0,55км	0,55км		
...					

1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики				
1	Объект 1				
2	Объект 2				
...					
1.3	Создание систем телемеханики и связи				
1	Объект 1				
2	Объект 2				
...					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности				
1	Объект 1				
2	Объект 2				
...					
2	Новое строительство				
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				
1	Автоматизированная информационно- измерительная система коммерческого учета электроэнергии ЗАО «Братская электросетевая компания»				
...					
2.2	Прочее новое строительство				
1	Объект 1				
	в том числе ПТП				
2	Объект 2				
	в том числе ПТП				
...					
Справочно:					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы				
1	Объект 1				
2	Объект 2				
...					

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.