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1. Паспорт программы

Наименование Программы Программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности АО «БЭСК» 

на 2015-2019 годы  (далее - Программа). 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон Российской Федерации 

от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

(далее – Закон № 261-ФЗ). 

Заказчик  Программы АО «БЭСК». 

Координатор Программы Главный инженер  

АО «БЭСК», тел. (3953) 41-51-31. 

Основные разработчики 

Программы  

Аналитический отдел СКЭ 

АО «БЭСК». 

Основные цели и задачи 

Программы 

Цели Программы: 

 повышение качества и надежности 

электроснабжения потребителей; 

 снижение потерь электрической энергии 

при ее передаче; 

 внедрение энергосберегающих 

технологий. 

Задачи Программы: 

 внедрение энергосберегающих 

технологий для снижения потребления 

энергетических ресурсов; 

 снижение отказов в электрических сетях 

и уменьшение затрат на ремонтные 

работы; 

 повышение надежности предоставления 

услуг по поставке электроэнергии 

потребителям; 

 уменьшение износа оборудования. 

Основные индикаторы и 

показатели, позволяющие 
 уровень потерь электрической энергии 

при ее передаче по сетям; 
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оценить ход реализации 

Программы 
 собственные производственные и 

хозяйственные нужды организации. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 
 2015-2019 гг. 

Ожидаемые (планируемые) 

результаты реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит достигнуть: 

 снижения энергозатрат предприятия на 

передачу электрической энергии 

потребителям; 

 уменьшения потерь электрической 

энергии и числа аварийных ситуаций; 

 снижения непроизводительных потерь 

электрической энергии; 

 уменьшение затрат на ремонтные работы; 

 снижение производственных и 

хозяйственных нужды организации. 

 

Организация управления, 

исполнения  и контроля 

Программы 

Служба по тарифам Иркутской области: 

 осуществляет текущее управление и 

контроль над выполнением Программы; 

 осуществляет контроль по выполнению 

работ. 

Ответственные лица для 

контактов 

А.В. Буянов тел. (3953) 41-50-89 
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2. Общие положения 

2.1. Основания для разработки программы 

 Настоящая «Программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности АО «БЭСК» (далее  –   Программа) 

разработана на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 

261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями: 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010г. 

№ 340 «О порядке установления требований к программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 

1830 р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, 

направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»; 

 Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, который может быть использован в 

целях разработки региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 

1715 р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008г.года № 1662 р «Об утверждении Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики»; 

 Приказа службы по тарифам Иркутской области от 26.10.2010г. № 91-

спр. 
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2.2. Цели и задачи Программы 

2.2.1. Целями реализации программы являются: 

 повышение качества и надежности предоставления услуг 

потребителям; 

 снижение потерь электрической энергии при ее транспортировании; 

 снижение отказов в электрических сетях и уменьшение затрат на 

ремонтные работы; 

 использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к 

использованию энергосберегающих технологий, отвечающих 

актуальным и перспективным потребностям. 

 

2.2.2.  Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи программы: 

 внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 

энергетических ресурсов; 

 снижение аварийности в электрической сети и уменьшение затрат на 

ремонтные работы; 

 повышение надежности предоставления услуг по поставке 

электроэнергии потребителям; 

 уменьшение износа оборудования. 
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3. Целевые показатели энергосбережения и повышения 

энергетической  эффективности 

3.1. Основание для расчета целевых показателей 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010г. 

№ 340«О порядке установления требований к программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

 Приказа службы по тарифам Иркутской области от 26.10.2010г. № 91-

спр. 

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности приведены в  Таблицах №1 - №5 
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3.2. Значение целевых показателей 

Таблица №1 

№ 

п/п 
Целевые показатели: ед. изм. 

2015г. (без 

программы)  

2015г. (в результате 

реализации 

программы) 

Эффект 

1 
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии 

при передаче по распределительным сетям 
% 12,950% 12,948% -0,002% 

2 
Экономия электрической энергии за  счет сокращения потерь в 

натуральном и стоимостном выражении 

тыс. 

кВтч. 
           218 102                         218 070    -                           32    

тыс. руб.            251 323                         251 286    -                           37    

3 Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета % 99,6% 99,6%                             -      

4 

Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой 

энергии, топливных ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, 

принадлежащих регулируемой организации на праве собственности или 

иных законных основаниях, в натуральном и стоимостном выражении 

(кВт.ч, Гкал, тонны, куб.м, рубли). 

  

4.1. собственные производственные и хозяйственные нужды предприятия 

тыс. 

кВтч. 
4919 4905 -                           15    

тыс. руб. 9933 9903 -                           30    
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Таблица №2 

№ 

п/п 
Целевые показатели: ед. изм. 

2016г. (без 

программы)  

2016г. (в результате 

реализации 

программы) 

Эффект 

1 
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии 

при передаче по распределительным сетям 
% 12,948% 12,946% -0,002% 

2 
Экономия электрической энергии за  счет сокращения потерь в 

натуральном и стоимостном выражении 

тыс. 

кВтч. 
         211 207,4                         211 174    -                           34    

тыс. руб.            326 042                         325 990    -                           52    

3 Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета % 99,6% 99,6%                             -      

4 

Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой 

энергии, топливных ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, 

принадлежащих регулируемой организации на праве собственности или 

иных законных основаниях, в натуральном и стоимостном выражении 

(кВт.ч, Гкал, тонны, куб.м, рубли). 

    

4.1. собственные производственные и хозяйственные нужды предприятия 

тыс. 

кВтч. 
4488 4475 -                           14    

тыс. руб. 11349 11315 -                           34    
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Таблица №3 

№ 

п/п 
Целевые показатели: ед. изм. 

2017г. (без 

программы)  

2017г. (в результате 

реализации 

программы) 

Эффект 

1 
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии 

при передаче по распределительным сетям 
% 12,946% 12,938% -0,008% 

2 
Экономия электрической энергии за  счет сокращения потерь в 

натуральном и стоимостном выражении 

тыс. 

кВтч. 
           204 901    204 771    -                         130    

тыс. руб. 343497 343 279 -                         218    

3 Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета % 99,6% 99,6%                             -      

4 

Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой 

энергии, топливных ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, 

принадлежащих регулируемой организации на праве собственности или 

иных законных основаниях, в натуральном и стоимостном выражении 

(кВт.ч, Гкал, тонны, куб.м, рубли). 

    

4.1. собственные производственные и хозяйственные нужды предприятия 

тыс. 

кВтч. 
4475 4342 -                           133    

тыс. руб. 12288 11923 -                           365   

5 
Доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств 
% 3,0% 13,6% 10,6% 
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Таблица №4 

№ 

п/п 
Целевые показатели: ед. изм. 

2018г. (без 

программы)  

2018г. (в результате 

реализации 

программы) 

Эффект 

1 
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии 

при передаче по распределительным сетям 
% 12,938% 12,931% -0,007% 

2 
Экономия электрической энергии за  счет сокращения потерь в 

натуральном и стоимостном выражении 

тыс. 

кВтч. 
           204 771                         204 660    -                           111    

тыс. руб.            370 741                         370 541 -                         200    

3 Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета % 99,6% 99,6%                             -      

4 

Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой 

энергии, топливных ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, 

принадлежащих регулируемой организации на праве собственности или 

иных законных основаниях, в натуральном и стоимостном выражении 

(кВт.ч, Гкал, тонны, куб.м, рубли). 

    

4.1. собственные производственные и хозяйственные нужды предприятия 

тыс. 

кВтч. 
4342 4248 -                           94   

тыс. руб. 12877 12599 -                           278    

5 
Доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств 
% 13,6% 31,4% 17,8% 



Акционерное общество «Братская электросетевая компания» 

 

12 

 

 

Таблица №5 

№ 

п/п 
Целевые показатели: ед. изм. 

2019г. (без 

программы)  

2019 (в результате 

реализации 

программы) 

Эффект 

1 
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии 

при передаче по распределительным сетям 
% 12,931% 12,928% -0,003% 

2 
Экономия электрической энергии за  счет сокращения потерь в 

натуральном и стоимостном выражении 

тыс. 

кВтч. 
           204 660                         204 612 -                           48    

тыс. руб.          399 443                      399 349    -                           94    

3 Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета % 99,6% 99,6%                             -      

4 

Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой 

энергии, топливных ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, 

принадлежащих регулируемой организации на праве собственности или 

иных законных основаниях, в натуральном и стоимостном выражении 

(кВт.ч, Гкал, тонны, куб.м, рубли). 

    

4.1. собственные производственные и хозяйственные нужды предприятия 

тыс. 

кВтч. 
4248 4189 -                           59   

тыс. руб. 13581 13393 -                           188   

5 
Доля использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств 
% 31,4% 52,0% 20,6% 



Акционерное общество «Братская электросетевая компания» 

 

13 

 

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

4.1. Основание для разработки перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009г. № 1830 р «План мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, 

направленных на реализацию Федерального закона "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 17 Февраля 2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, который может быть использован в 

целях разработки региональных, муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 Перечня планируемых мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 
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4.2.  Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности  АО «Братская электросетевая 

компания» 

4.2.1. Модернизация оборудования, применение современного 

оборудования и снижение аварийности  технологического оборудования 

В таблице № 6 приведен комплекс мероприятий, направленный на 

модернизацию оборудования, используемого для передачи электрической 

энергии, в том числе внедрение в электросетевой комплекс современных 

инновационных технологий и современного электротехнического 

оборудования с целью снижения аварийности технологического 

оборудования и сокращения потерь электрической энергии. 

Таблица №6 

Номер Наименование мероприятия Технические параметры 

1 3 4 5 

Объёмы мероприятий на 2015г. 

2 Технические мероприятия 

2.1 
Замена проводов и кабелей на перегруженных 

линиях 

шт. км 

  20 кВ и ниже 71 34,7 

2.1.1 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

20 шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-200 А. 

10,2 

2.1.2 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 

Братского и Нижнеилимского районов, с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

27 шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-210 А. 

13,5 

2.1.3 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

2 шт.АВБбШв-1 

4*150 0,855 

16 шт СИП 2 

3х95+1х95 по 0,4 - 

0,5 км взамен ВЛ 

0,4кВ 

АС-50, I рас.-219 А 

7,5 
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2.1.4 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 

Иркутска с заменой голого провода на ВЛ на 

СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

 

 

6 шт. СИП 2 

3х95+1х95 по 0,4 - 

0,5 км ААБл-10 

3*185 0,37 км СИП-3 

1*50 по 0,5 км взамен 

ВЛ 0,4кВ  4Ах50, I 

рас.-210 А. 

3,5 

2.2 

Замена перегруженных и установка и ввод в 

работу дополнительных силовых 

трансформаторов на эксплуатируемых 

подстанциях 

 

шт. МВА  

  20 кВ и ниже 24 11,16 

2.2.1 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске  с установкой 

новых КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

 

 

2 шт. КТПН 6-

10/0,4кВ с трансф-м 

630кВА, 3 шт. КТПН 

6-10/0,4кВ с трансф-

м 400кВА, 3 шт. 

КТПН 6-10/0,4кВ с 

трансф-м 250кВА 

3,21 

2.2.2 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 

Братского  и  Нижнеилимского районов,  с 

установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 

обеспечения качества электроэнергии и 

надежности электроснабжения потребителей 

 

 

3 шт. КТПН 6-

10/0,4кВ с трансф-м 

630кВА, 4 шт. КТПН 

6-10/0,4кВ с трансф-

м 400кВА, 2 шт. 

КТПН 6-10/0,4кВ с 

трансф-м 250кВА 

3,99 

2.2.3 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с установкой 

новых КТПН в центрах нагрузки для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

 

 

 

3 шт. КТПН 6-

10/0,4кВ с трансф-м 

630кВА, 1 шт. КТПН 

6-10/0,4кВ с трансф-

м 400кВА, 1 шт. 

КТПН 6-10/0,4кВ с 

трансф-м 160кВА 

2,45 

2.2.4 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 

Иркутска с установкой новых КТПН в центрах 

нагрузки для обеспечения качества 

электроэнергии и надежности электроснабжения 

потребителей 

 

 

1 шт. КТПН 10/0,4кВ 

с трансф-м 250кВА 
0,25 

2.2.5 

Реконструкция и строительство  электрических 

сетей 6кВ (РП 6кВ, ЛЭП 6кВ) в городе Вихоревка 

Братского района 

 

 

 

РП 6/0,4кВ с 2-мя 

трансф-ми 630 кВА 
1,26 
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Объёмы мероприятий на 2016г. 

2 Технические мероприятия 

2.1 
Замена проводов и кабелей на перегруженных 

линиях 

шт. км 

  20 кВ и ниже 86 38,8 

2.1.1 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

14 шт. СИП 2 

3х95+1х95 

АС 1х95 

3 шт. АВБбШв-1 

4х185 

4х150 1,4 км , I рас.-

200 А. 

8,5 

2.1.2 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 

Братского и Нижнеилимского районов, с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

23 шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-210 А. 

9,3 

2.1.3 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

8 шт. СИП 2 

3х95+1х95 

АС 1х70 

АС 1х50 

2 шт. АВБбШв 

4х120 0,292 км , I 

рас.-219 А 

4 

2.1.4 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе гороа 

Иркутска с заменой голого провода на ВЛ на 

СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

7 шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-210 А. 

2,8 

2.1.5 

Реконструкция и строительство  электрических 

сетей 6кВ (РП 6кВ, ЛЭП 6кВ) в городе Вихоревка 

Братского района 

 9 шт. КЛ 6кВ        

ААБЛ 3 х150 
4,5 

2.1.6 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей напряжением 10(6)-0,4 кВ в п. Мегет, 

Ангарском районе 

2 шт. СИП 2 

3х95+1х95,  

по 0,4 - 0,5 км 

I рас.-219 А. 

0,9 

2.1.7 

Строительство электрических сетей в с. Сосновка 

Таргизского муниципального образования 

Чунского района 

18 шт. СИП 2 

3х95+1х95 

по 0,4 - 0,5 км 

АС 1х50,  

I рас.-210 А. 

ВЛ-10кВ 

1,84 км 

8,8 

2.2 

Замена перегруженных и установка и ввод в 

работу дополнительных силовых 

трансформаторов на эксплуатируемых 

подстанциях 

шт. МВ*А 
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  20 кВ и ниже 23 10,96 

2.2.1 

Реконструкция электрических сетей  0,4-10(6)кВ в 

городе Братске  с установкой новых КТПН в 

центрах нагрузки, для обеспечения качества 

электроэнергии и надежности электроснабжения 

потребителей 

9 шт. КТПН 6-

10/0,4кВ с трансф-м 

630кВА 
5,67 

2.2.2 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 

Братского  и  Нижнеилимского районов,  с 

установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 

обеспечения качества электроэнергии и 

надежности электроснабжения потребителей 

1 шт. КТПН 6/0,4кВ с 

трансф-м 630кВА, 2 

шт. КТПН 6/0,4кВ с 

трансф-м 400 кВА, 2 

шт. КТПН 6/0,4кВ с 

трансф-м 250 кВА 

1,93 

2.2.3 

Реконструкция электрических сетей  0,4-10(6)кВ в 

Чунском районе с установкой новых КТПН в 

центрах нагрузки, для обеспечения качества 

электроэнергии и надежности электроснабжения 

потребителей 

3 шт. КТПН 10/0,4кВ 

с трансф-м 400кВА, 1 

шт. КТПН 10/0,4кВ с 

трансф-м 160 кВА 

1,36 

2.2.4 
Строительство электрических сетей напряжением 

10(6)-0,4 кВ в п.Мегет,  Ангарском районе 
1 шт. КТПН 10/0,4кВ 

с трансф-м 400кВА 
0,4 

2.2.5 

Строительство электрических сетей в с.Сосновка 

Таргизского муниципального образования 

Чунского района 

4 шт. КТПН 6/0,4кВ с 

трансф-м 400кВА 
1,6 

Объёмы мероприятий на 2017г. 

2 Технические мероприятия 

2.1 
Замена проводов и кабелей на перегруженных 

линиях 

шт. км 

  20 кВ и ниже 96 47,8 

2.1.1 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

20 шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50; 2 шт. ААБл-

10 3х120 2км, 2шт. 

ААБл-10 3х240 

1,3км., 6шт. 

АВБбШв-1 4х120 

0,65км., 2шт. 

АВБбШв-1 4х185 

0,29км, 2шт. 

АВБбШв-1 4х150 

0,34км  I рас.-200 А. 

14 

2.1.2 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 

Братского и Нижнеилимского районов, с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

26 шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, 2шт. 

АВБбШв-1 0,4км, I 

рас.-210 А. 

12 
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2.1.3 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

8 шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-210 А. 

3,5 

2.1.4 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 

Иркутска с заменой голого провода на ВЛ на 

СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

6 шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50; 2шт. ААБл-10 

3х150 0,97км,, I рас.-

210 А. 

4 

2.1.5 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей напряжением 10-0,4 кВ  от новой ПС 

35/10кВ "Мегет" в п.Мегет Ангарского района для 

обеспечения качества электроэнергии и 

надежности электроснабжения потребителей 

3 шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, ААБл-10 

3х185, ААБл-10 

3х150  1км,  I рас.-

210 А., ВЛ-10кВ АС-

70  0,74км. 

3 

2.1.6 

Строительство КЛ 35кВ до новой ПС 35/10кВ 

2х16МВА "Мегет" в п. Мегет Ангарского  района, 

для обеспечения качества электроэнергии и 

надежности электроснабжения потребителей 

2шт. КЛ 35 кВ  

ПуВ 
2,5 

2.1.7 

Строительство электрических сетей в с. Сосновка 

Таргизского муниципального образования 

Чунского района 

5 шт. ВЛИ  

3х95+1х95 

по 0,4 - 0,5 км 

I рас.-210 А. 

2,6 

2.1.8 
Строительство электрических сетей в городе Усть-

Илимске 

2шт. ВЛ-10кВ АС-95 

2,5 км., 2шт. ААБл-

10 3х185 1,5км. 
4 

2.1.9 

Строительство электрических сетей 10 кВ в 

городе Братске, в том числе выполнение 

мероприятий по усилению электрических сетей 10 

кВ (с установкой РП, строительством ЛЭП-10 кВ 

и устройством прокола под электрифицированной 

железной дорогой) для технологического 

присоединения объектов ООО 

"БратскХимСинтез" 

1шт. ВЛ-10кВ АС-95 

1,5км, 1шт ААБл 10 

3х240  0,7км 
2,2 

2.2 

Замена перегруженных и установка и ввод в 

работу дополнительных силовых 

трансформаторов на эксплуатируемых 

подстанциях 

шт. МВ*А 

  20 кВ и ниже 
25 

 

43,51 
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2.2.1 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-6кВ в  г. Братске  с установкой новых 

КТПН в центрах нагрузки для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

2 шт. КТПН 10/0,4кВ 

с двумя трансф-ми 

630кВА; 5шт. КТПН 

10(6)/0,4кВ с трансф-

м 630кВА; 2шт. 

КТПН 10(6)/0,4кВ с 

трансф-м 250кВА; 

1шт. КТПН 10/0,4кВ 

с трансф-м 400кВА; 

1шт. КТПН 10/0,4кВ 

с трансф-м 100кВА 

 

 

 

6,67 

2.2.2 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 

Братского  и  Нижнеилимского районов,  с 

установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 

обеспечения качества электроэнергии и 

надежности электроснабжения потребителей 

3 шт. КТПН 

10(6)/0,4кВ с трансф-

м 400кВА; 2 шт. 

КТПН 10/0,4кВ с 

трансф-м 250кВА; 2 

шт. КТПН 10/0,4кВ с 

трансф-м 630кВА; 

 

 

    2,96 

2.2.3 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с установкой 

новых КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

1 шт. КТПН 10/0,4кВ 

с трансф-м 630кВА; 1 

шт. КТПН 10/0,4кВ с 

трансф-м 400кВА; 3 

шт. КТПН 10/0,4кВ с 

трансф-м 250кВА; 

1,78 

2.2.4 

Строительство новой ПС 35/10кВ 2х16МВА 

"Мегет" в п.Мегет Ангарского  района, для 

обеспечения качества электроэнергии и 

надежности электроснабжения потребителей 

 

 

ПС 35/10кВ 

2х16МВА "Мегет" 

 

 

32 

2.2.5 

Строительство электрических сетей 10 кВ в 

городе Братске, в том числе выполнение 

мероприятий по усилению электрических сетей 10 

кВ (с установкой РП, строительством ЛЭП-10 кВ 

и устройством прокола под электрифицированной 

железной дорогой) для технологического 

присоединения объектов ООО 

"БратскХимСинтез" 

РП 10/0,4кВ с 

трансф-м 100 кВА 
0,1 

Объёмы мероприятий на 2018г. 

2 Технические мероприятия 

2.1 
Замена проводов и кабелей на перегруженных 

линиях 

шт. км 

  20 кВ и ниже 89 46,064 

2.1.1 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

12шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-200А;  

8шт. ВЛ-6(10)кВ АС-

95, АС-70 4,175км; 

7шт. ААБл 10 3х120, 

ААБл 10 3х150 3,2км 

13,355 
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2.1.2 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 

Братского и Нижнеилимского районов, с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

13шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-210 А; 

9шт. ВЛ-6(10)кВ АС-

95, АС-70 4,84км;  

6шт. ЦААБл 10 3х50,  

ААБл 10 3х120, 

2,624км. 

13,834 

2.1.3 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

8шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-210 А; 

3шт. ВЛ-6(10)кВ АС-

50 1,7 км. 

5,2 

2.1.4 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 

Иркутска с заменой голого провода на ВЛ на 

СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

 

2шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-210 А; 

1шт. ВЛ-6кВ СИП-3 

1х50 0,65км; 

5шт. ААБл 10 3х150,  

3х185 1,655км. 

3,115 

2.1.5 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей напряжением 10-0,4 кВ  от новой ПС 

35/10кВ "Мегет" в поселке Мегет Ангарского 

района, со строительством новых участков ВЛЗ 

10кВ с  СИП 3, ВЛИ-0,4кВ с СИП-2, для 

обеспечения качества электроэнергии и 

надежности электроснабжения потребителей 

14 шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-210 А; 

ВЛ-10кВ с СИП 3 

1х50 3,45км; 

1шт. ААБл 10 3х95 

0,3км 

10,56 

2.2 

Замена перегруженных и установка и ввод в 

работу дополнительных силовых 

трансформаторов на эксплуатируемых 

подстанциях 

шт. МВ*А 

  20 кВ и ниже 24 11,310 

2.2.1 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске  с установкой 

новых КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

 

4шт. КТПН 

10(6)/0,4кВ с двумя 

тр-ми 630кВА;  

1шт. КТПН 6/0,4 с  

тр-ом 100кВА;  

2шт. КТПН 10(6)/0,4 

с тр-ом 400кВА; 

замена тр-ов в ТП 

10/0,4кВ:  

2шт. с двумя тр-ми 

630кВА,  

1шт. с двумя тр-ми 

400кВА. 

6,74 

2.2.2 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 

Братского  и  Нижнеилимского районов,  с 

установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 

обеспечения качества электроэнергии и 

надежности электроснабжения потребителей 

 

1шт. КТПН 6/0,4кВ с 

тр-ом 250кВА;  

1шт. СКТП 6/0,4кВ с 

тр-ом 250кВА; 

1шт. КТПН 6/0,4кВ с 

тр-ом 630кВА. 

1,53 
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2.2.3 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с установкой 

новых КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

 

3шт. КТПН 

10(6)/0,4кВ с тр-ом 

250кВА;  

1шт КТПН 10/0,4кВ 

с тр-ом 160кВА; 

1шт. КТПН 10/0,4кВ 

с тр-ом 630кВА. 

1,54 

2.2.4 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 

Иркутска с установкой новых КТПН в центрах 

нагрузки, для обеспечения качества 

электроэнергии и надежности электроснабжения 

потребителей 

1шт. КТПН 6/0,4кВ с 

тр-ом 250кВА 
0,25 

2.2.5 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей напряжением 10-0,4 кВ  от новой ПС 

35/10кВ "Мегет" в поселке Мегет Ангарского 

района для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

5шт. СКТП 10/0,4кВ 

с тр-ом 250кВА 1,25 

Объёмы мероприятий на 2019г. 

2 Технические мероприятия 

2.1 
Замена проводов и кабелей на перегруженных 

линиях 

шт. км 

  20 кВ и ниже 108 45,69 

2.1.1 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

15шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50,  I рас.-200 А; 

4шт. ВЛ-6(10)кВ АС-

95, АС-70 1,6км; 

6шт. ААБл 10 3х120, 

ААБл 10 3х185 

1,238км 

6шт. АВБШв 1 

4х120, АВБШв 1 

4х150 0,485км 

9,4 

2.1.2 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 

Братского и Нижнеилимского районов, с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

 

29шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-210 А; 

7шт. ВЛ-6(10)кВ АС-

95, АС-70 4,2км 

1шт. ААБл-10 3*150 

0,09км 

16,06 

2.1.3 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-

10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 

и надежности электроснабжения потребителей 

9шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-210 А. 

3,75 
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2.1.4 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 

Иркутска с заменой голого провода на ВЛ на 

СИП, заменой КЛ 0,4-10(6)кВ для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

4шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,4 - 0,5 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50, I рас.-210 А; 

3шт. ВЛЗ-6кВ СИП-

3 1х50  1,76км; 

8 шт. ААБл  10 3х185  

4,25км 

3шт. АВБШв 1 4х150 

0,6км. 

8,18 

2.1.5 

Строительство электрических сетей напряжением 

10-0,4 кВ в п. Мегет, Ангарском районе с заменой 

голого провода на ВЛ на СИП для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

7шт. ВЛИ 

3х95+1х 95 

по 0,3 км 

взамен ВЛ 0,4кВ  

4Ах50,  I рас.-200 А; 

 

2 

2.1.6 

Строительство электрических сетей напряжением 

6кВ от резервной ячеки ЗРУ-6 ПС "Строительная"  

ЛЭП-6кВ №205 в городе Усть-Илимске 

2шт. ААБл 10 3х95 

по 1,57км; 

1шт. ВЛ-6кВ АС-95 

1км. 

4,14 

2.1.7 

Строительство электрических сетей напряжением 

27,5/10/0,4 кВ в д. Захаровка Таргизского 

сельского муниципального образования Чунского 

района 

2шт. ААБл 10 3х70 

по 0,68км; 

1шт. ВЛИ-0,4кВ 

СИП-2 

3х95+1х95+2х16 

0,8км. 

2,16 

 
27,5 кВ 2 0,14 

2.1.8 

Строительство ВЛ-27,5 кВ до ПС №4. Иркутская 

область, Нижнеилимский район, поселок 

Соцгородок. 

1шт. ВЛ-27,5кВ 

0,07км 0,07 

2.1.9 

Строительство электрических сетей напряжением 

27,5/6/0,4 кВ в д. Захаровка Таргизского сельского 

муниципального образования Чунского района. 

1шт. ВЛ-27,5кВ 

0,07км 0,07 

2.2 

Замена перегруженных и установка и ввод в 

работу дополнительных силовых 

трансформаторов на эксплуатируемых 

подстанциях 

шт. МВ*А 

  20 кВ и ниже 23 10,28 

2.2.1 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске  с установкой 

новых КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

1шт. КТПН 10/0,4кВ 

с двумя тр-ми  
630кВА; 

2шт. КТПН 

10(6)/0,4кВ с тр-ом 

630кВА; 

2шт. КТПН 

10(6)/0,4кВ с тр-ом 

400кВА; 

замена тр-ов в ТП 

10/0,4кВ:  

1шт. с двумя тр-ми 

630кВА 

4,58 
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2.2.2 

 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 

Братского и Нижнеилимского районов с 

установкой новых  КТПН в центрах нагрузки для 

обеспечения качества электроэнергии и 

надежности электроснабжения потребителей 

 

1шт. КТПН 

10(6)/0,4кВ с тр-ом 

400кВА; 

1шт. КТПН 

10(6)/0,4кВ с тр-ом 

160кВА; 

2шт. КТПН 

10(6)/0,4кВ с тр-ом 

250кВА; 

 

1,06 

2.2.3 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с установкой 

новых КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

2шт. КТПН 

10(6)/0,4кВ с тр-ом 

400кВА; 

2шт. КТПН 

10(6)/0,4кВ с тр-ом 

250кВА; 

замена тр-ов в ТП 

10/0,4кВ:  

1шт. с двумя тр-ми 

630кВА 

2,56 

2.2.4 

Реконструкция и строительство электрических 

сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 

Иркутска с установкой новых КТПН в центрах 

нагрузки, для обеспечения качества 

электроэнергии и надежности электроснабжения 

потребителей 

1шт. КТПН 6/0,4кВ с 

тр-ом 400кВА; 

 

РП-6кВ – 1шт 

 

0,4 

2.2.5 

Строительство электрических сетей напряжением 

10-0,4 кВ в п. Мегет, Ангарском районе с 

установкой новых КТПН в центрах нагрузки, для 

обеспечения качества электроэнергии и 

надежности электроснабжения потребителей 

1шт. КТПН 10/0,4кВ 

с тр-ом 400кВА; 

 
0,4 

2.2.6 

Строительство электрических сетей напряжением 

10(6)-0,4 кВ в г.Усть-Илимске с установкой новых 

КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 

качества электроэнергии и надежности 

электроснабжения потребителей 

1шт. КТПН 6/0,4кВ с 

тр-ом 630кВА 

1 шт. КТПН 6/0,4кВ 

с тр-ом 400кВА 

1,03 

2.2.7 

 

Строительство электрических сетей напряжением 

27,5/6/0,4 кВ в д. Захаровка Таргизского сельского 

муниципального образования Чунского района 

 

1шт. КТПН 6/0,4кВ с 

тр-ом 250кВА. 

 
0,25 

 
27,5 кВ 2 2,6 

2.2.8 

 

Строительство трансформаторной подстанции 

напряжением 27,5/6 кВ ПС №4. Иркутская 

область, Нижнеилимский район, поселок 

Соцгородок. 

1шт. ПС-27,5/6кВ 

1х1600кВА 
1,6 

2.2.9 

 

Строительство электрических сетей напряжением 

27,5/6/0,4 кВ в д. Захаровка Таргизского сельского 

муниципального образования Чунского района 

 

1шт. ПС-27,5/6кВ 

1х1000кВА  
1 
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4.2.2 Оптимизация схемных режимов 

В период с 2015 по 2019 годы планируется ежегодное проведение анализа 

существующих схем электроснабжения с учетом данных о росте нагрузок 

существующих потребителей и данных о новых заявленных технологических 

присоединениях. По результатам анализа выполняется изменение 

нормальных токоразделов в электрических сетях, эксплуатируемых АО 

«Братская электросетевая компания» напряжением 6 – 110 кВ. 

Фактические данные об изменении токоразделов в 2015, 2016, 2017 и 2018 

годах, а также план на 2019 год представлены в Таблице № 7. 

 

 

Таблица № 7 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

трансформаторных 

подстанций, на 

которых 

планируется 

(фактически 

выполняется) 

изменение 

токоразделов в 

электрических 

сетях, 

эксплуатируемых 

АО «Братская 

электросетевая 

компания» 

напряжением  

6 – 110 кВ, шт. 

21 21 25 26 27 

Примечание Факт Факт Факт Факт План 

 

С целью снижения потерь холостого хода предусматривается отключение 

недогруженных трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой. 

Наименование мероприятий представлены в таблице № 8. 
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Таблица № 8 

Номер Наименование мероприятия Объект 

Объёмы мероприятий на 2015г. 

1 
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной 

нагрузкой 

п/ст Солнечная 

110/10 кВ 2*40 МВА 

Объёмы мероприятий на 2016г. 

2 
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной 

нагрузкой 

п/ст Солнечная 

110/10 кВ 2*40 МВА 

Объёмы мероприятий на 2017г. 

3 
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной 

нагрузкой 

п/ст Солнечная 

110/10 кВ 2*40 МВА 

Объёмы мероприятий на 2018г. 

4 
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной 

нагрузкой 

п/ст Солнечная 

110/10 кВ 2*40 МВА 

Объёмы мероприятий на 2019г. 

5 
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной 

нагрузкой 

п/ст Солнечная 

110/10 кВ 2*40 МВА 

 

Регулярный анализ и изменение нормальных токоразделов в электрических 

сетях, эксплуатируемых АО «БЭСК» с учетом роста электрических нагрузок 

и новых технологических присоединений позволит обеспечить оптимальную 

загрузку электрической сети и сокращение потерь электрической энергии, 

при условии сохранения надежности и качества электроснабжения 

потребителей. 

4.2.3. Перевод электрической сети (участков сети) на более высокий 

класс напряжения 

В соответствии с инвестиционной программой АО «БЭСК» на 2015 – 2019 

годы предусмотрено строительство трансформаторной подстанции 

напряжением 35/10 кВ мощностью 2х16МВА «Мегет» с последующим 

переводом существующих электрических сетей напряжением 6 кВ на более 

высокий класс напряжения 10 кВ.  

Существующие источники электроснабжения пос. Мегет (ПС 35/10 кВ 

«МЗМК», ПС 35/6кВ «ИОРТПЦ) не обеспечивают качество и надежность 

электроснабжения пос. Мегет Ангарского района и не позволяют выполнять 
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подключение новых и реконструируемых объектов, в том числе объектов 

индивидуального жилищного строительства. 

Перевод существующих электрических сетей напряжением 6 кВ на более 

высокий класс напряжения 10 кВ позволит: 

- снизить нагрузочные потери электрической энергии; 

- увеличить пропускную способность существующих электрических сетей; 

- обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей. 

 

4.2.4  Сокращение продолжительности технического обслуживания и 

ремонта основного оборудования сетей линий, трансформаторов, 

генераторов, синхронных компенсаторов 

С целью сокращения продолжительности технического обслуживания и 

ремонта электрических сетей, эксплуатируемых АО «БЭСК» предусмотрено: 

- проведение комплексных ремонтов оборудования, с увеличением сроков 

межремонтного периода; 

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 

воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ железобетонных 

опор или деревянных антисептированных опор с железобетонными 

приставками с самонесущими изолированными проводами марок СИП-2, 

СИП-4; 

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 

воздушных линий электропередачи напряжением 6 – 10 кВ железобетонных 

опор или деревянных антисептированных опор с железобетонными 

приставками с самонесущими изолированными проводами марки СИП-3; 

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 

кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ кабелей до 1кВ с 

пластмассовой изоляцией, с сечением нулевой жилы равной сечению фазной 

жилы; 

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 

кабельных линий электропередачи напряжением 6 – 10 кВ кабелей с 

пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией; 
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- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 

кабельных линий электропередачи напряжением 35 кВ кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена;  

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 

трансформаторных подстанций современных комплектных закрытых 

трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ с установкой 

герметичных трансформаторов типа ТМГ и ТМ (с уменьшенными 

показателями потерь холостого хода и тока короткого замыкания); 

- замена существующих устаревших маломасляных выключателей типа 

ВМП-10, ВМГ-133 на современные высокотехнологичные вакуумные 

выключатели марки BB-TEL; 

- строительство новых трансформаторных подстанций напряжением 

35/10(6)кВ с применением современного высокотехнологичного 

оборудования высокой заводской готовности, предусматривающего 

возможность крупноузлового ремонта. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит сократить 

продолжительность технического обслуживания и ремонта, а также 

межремонтные интервалы электрических сетей, эксплуатируемых 

АО «БЭСК». 

 

4.2.5  Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды 

электроустановок 

Для снижения расхода электрической энергии на собственные нужды 

электроустановок предусмотрено: 

- установка автоматики включения и отключения освещения, обогрева и 

вентиляции помещений трансформаторных подстанций (ОПУ, ЗРУ и др.); 

- установка автоматики включения и отключения обогрева ячеек КРУН (с 

аппаратурой релейной защиты и автоматики, счетчиками или 

выключателями) и релейных шкафов наружной установки; 

- установка автоматики включения и отключения обогрева приводов и баков 

масляных выключателей; 
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- установка автоматики включения и отключения обогрева приводов 

отделителей и короткозамыкателей; 

- установка автоматики включения и отключения обогрева приводов и 

маслобаков переключающих устройств РПН; 

- установка автоматики включения и отключения обогрева 

электродвигательных приводов разъединителей; 

- установка автоматики включения и отключения освещения территории 

подстанций с разделением освещения на рабочее (для выполнения работ по 

аварийному ремонту оборудования) и дежурное (для освещения территории 

подстанций с целью охраны); 

- применение в качестве источников света светодиодных и люминесцентных 

энергосберегающих ламп с увеличенным световым потоком; 

- замена трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и счетчиков 

электрической энергии на новые с более высоким классом точности. 

Выполнение данных мероприятий позволит снизить расход электрической 

энергии на собственные нужды электроустановок. 

 

 

4.2.6  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи электрической энергии, в целях 

дальнейшего определения их правового статуса 

 

Для выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи электрической энергии, в целях дальнейшего 

определения их правового статуса предусмотрено проведение рейдов по 

выявлению бездоговорного потребления электрической энергии. 

Наименование и период проведения мероприятий указан в таблице № 9. 
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Таблица №9 

Номер Наименование мероприятия Период проведения 

1 
Проведение рейдов по выявлению 

бездоговорного  потребления 

электрической энергии 

2-3 квартал 2015г. 

2 
Проведение рейдов по выявлению 

бездоговорного  потребления 

электрической энергии 

2-3 квартал 2016г. 

3 
Проведение рейдов по выявлению 

бездоговорного  потребления 

электрической энергии 

2-3 квартал 2017г. 

4 
Проведение рейдов по выявлению 

бездоговорного  потребления 

электрической энергии 

2-3 квартал 2018г. 

5 
Проведение рейдов по выявлению 

бездоговорного  потребления 

электрической энергии 

2-3 квартал 2019г. 

 

4.2.7  Выявление и сокращение количества потребителей электрической 

энергии, искажающих качество электрической энергии 

 

С целью выявления и сокращения количества потребителей электрической 

энергии, искажающих качество электрической энергии, предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных замеров нагрузок и напряжений с целью 

определения загрузки электрической сети и выявления потребителей 

электрической энергии, искажающих качество электрической энергии 

(неравномерная загрузка фаз в электрических сетях напряжением 0,38 кВ, 

генерация высших гармонических составляющих в сеть потребителями 

электрической энергии); 

- выполнение выравнивания нагрузок фаз в электрических сетях 

напряжением 0,38 кВ; 

- установка фильтрокомпенсирующих устройств у потребителей 

электрической энергии для предотвращения распространения по сети 

высших гармонических составляющих, искажающих форму кривой 

напряжения и тока; 
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- монтаж системы АИИС КУЭ. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит выявить и сократить 

количество потребителей электрической энергии, искажающих качество 

электрической энергии. 
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4.2.8  Снижение потребления энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, топливных 

ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих регулируемой организации на праве 

собственности или иных законных основаниях. 
Таблица №10 

Номер Наименование мероприятия Место проведения Период проведения 

1 
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в 

административных зданиях, мастерских и гаражах 

Административные здания  

г. Братск, ул. Дружбы, 45 
2015г. 

2 

Установка автоматики включения/выключения 

светильников уличного освещения на территориях 

производственных баз 

Производственная база РЭС-1  

г. Братск, ул.Дружбы, 45 
2015г. 

3 

Замена светильников уличного освещения с дуговыми 

ртутными лампами ДРЛ на светильники со 

светодиодными панелями на территориях 

производственных баз 

Производственная база РЭС-1 

г. Братск, ул.Дружбы, 45 
2016г. 

4 
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в 

административных зданиях, мастерских и гаражах 
Производственная база РЭС-2 

г. Братск, жилой район Падун,  

ул. 25 лет Братскгэсстроя, 29 Б 

2016г. 

5 

Замена светильников уличного освещения с дуговыми 

ртутными лампами ДРЛ на  светильники со 

светодиодными панелями на территориях 

производственных баз 

2016г. 

6 

Замена деревянных рам оконных проемов на 

пластиковые с 2 камерными стеклопакетами с низким 

коэффициентом эмиссии в административных зданиях, 

мастерских, которые отапливаются электрокотлами. 

Административные здания  

г. Братск, ул. Дружбы, 45 
2016г. 
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7 

Установка автоматики включения светильников 

уличного освещения на территориях производственных 

баз 

Производственная база РЭС-2 

г. Братск, жилой район Падун,  

ул. 25 лет Братскгэсстроя, 29 Б 

2017г. 

8 
Замена ламп накаливания на светодиодные 

осветительные устройства 

Производственная база РЭС-1  

г. Братск, ул.Дружбы, 45 

 

База РЭС-1 МУ Вихоревка 

г. Вихоревка, ул. Горького, 23 А 

2017 

9 
Замена ламп накаливания, люминесцентных ламп на 

светодиодные осветительные устройства. 

Производственная база РЭС-1  

г. Братск, ул.Дружбы, 45 

 

База РЭС-1 МУ Вихоревка 

г. Вихоревка, ул. Горького, 23 А 

 

Производственная база РЭС-2 

г. Братск, жилой район Падун,  

ул. 25 лет Братскгэсстроя, 29 Б 

 

База РЭС-4,  

г.Усть-Илимск, п.Железнодорожный 

ул.Железнодорожная 17а 

 

База РЭС-Иркутский 

г. Иркутск, ул. Гравийная, 120 

 

База РЭС-3, поселок  Чунский 

мкр.Северный 16 

 

2018 
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10 
Замена люминесцентных ламп на светодиодные 

осветительные устройства 

Производственная база РЭС-1  

г. Братск, ул.Дружбы, 45 

 

Производственная база РЭС-2 

г. Братск, жилой район Падун,  

ул. 25 лет Братскгэсстроя, 29 Б 

 

База РЭС-4,  

г.Усть-Илимск, п.Железнодорожный 

ул.Железнодорожная 17а 

 

База РЭС-Иркутский 

г. Иркутск, ул. Гравийная, 120 

2019г. 

11 
Замена деревянных рам оконных проемов на 

пластиковые с 2 камерными стеклопакетами с низким 

коэффициентом эмиссии в административных зданиях, 

мастерских, которые отапливаются электрокотлами. 

База РЭС-4,  

г.Усть-Илимск, п.Железнодорожный 

ул.Железнодорожная 17а 

2019г. 

12 
База РЭС-1 МУ Вихоревка 

г. Вихоревка, ул. Горького, 23 А 
2019г. 

 

 

 

 

Требования к программам должны обеспечивать доведение использования регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием 

светодиодов до уровня:
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Мероприятия, реализуемые согласно требованию п.4(1) "Правил 

установления требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности" 

Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 

 
Таблица №11 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

До проведения мероприятий 

Общее количество осветительных устройств, 

шт 
7877 7877 7877 

Количество светодиодных осветительных 

устройств  на начало года, шт 
239 1 072 2 472 

Процент светодиодных осветительных 

устройств на начало года, от общего объёма   

осветительных устройств, шт 

3,0% 13,6% 31,4% 

Мероприятия 

Замена  осветительных устройств 

использующие термоизлучатели (лампы 

накаливания) на  светодиодные осветительный 

устройства, шт 

833 855 0 

Замена люминесцентных осветительных 

устройств  на  светодиодные осветительный 

устройства, шт 

0 545 1 622 

Итого: 833 1 400 1 622 

После проведения мероприятий 

Общее количество осветительных устройств, 

шт 
7877 7877 7877 

Количество светодиодных осветительных 

устройств на конец года, шт 
1 072 2 472 4 094 

Процент светодиодных осветительных 

устройств на конец года, от общего объёма   

осветительных устройств, шт 
13,6% 31,4% 52,0% 

Планируемая экономия 

электрической энергии в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

принадлежащих регулируемой 

организации на праве собственности 

или иных законных основаниях, в 

натуральном и стоимостном 

выражении в результате замен 

осветительных устройств на 

светодиодные осветительные 

устройства 

тыс.кВтч 
                             

120    

                               

77    

                               

38    

тыс. руб. 
                             

331    

                             

229    

                             

123    
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5. Контроль над выполнением программы

 Контроль над выполнением программы осуществляется лицом,

назначенным приказом по организации.

 По результатам реализации мероприятий (таблица №6-11) по итогам

года заполняются значения целевых показателей, подлежащих

контролю (Таблицы №1-№5).

 Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы

значения целевых показателей в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности рассчитываются ежегодно.

 В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г.

№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным

программам в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности» необходимо проводить корректировку планируемых

значений целевых показателей в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности программы на следующий

за отчетным год с учетом фактически достигнутых результатов

реализации программы и изменения социально-экономической

ситуации.

 Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в

силу приказов, распоряжений, методических указаний и других

нормативных актов, регламентирующих требования к программам в

области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности.




