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1. Паспорт программы 

Наименование Программы Программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности АО «БЭСК» 
на 2025-2029 годы  (далее - Программа).

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон Российской Федерации 
от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  
(далее – Закон № 261-ФЗ). 

Заказчик  Программы АО «БЭСК».

Координатор Программы Главный инженер  
АО «БЭСК», тел. (3953) 41-51-31. 

Основные разработчики 
Программы  

Аналитический отдел СКЭ  
АО «БЭСК».

Основные цели и задачи 
Программы 

Цели Программы: 
 повышение качества и надежности 

электроснабжения потребителей; 
 снижение потерь электрической энергии 

при ее передаче; 
 внедрение энергосберегающих 

технологий.

 Задачи Программы: 
 внедрение энергосберегающих 

технологий для снижения потребления 
энергетических ресурсов; 

 снижение отказов в электрических сетях 
и уменьшение затрат на ремонтные 
работы; 

 повышение надежности предоставления 
услуг по поставке электроэнергии 
потребителям; 

 уменьшение износа оборудования. 

Основные индикаторы и 
показатели, позволяющие 

 уровень потерь электрической энергии 
при ее передаче по сетям; 
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оценить ход реализации 
Программы 

 собственные производственные и 
хозяйственные нужды организации. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 2025-2029 гг. 

Ожидаемые (планируемые) 
результаты реализации 
Программы 

Реализация Программы позволит достигнуть: 
 снижения энергозатрат предприятия на 

передачу электрической энергии 
потребителям; 

 уменьшения потерь электрической 
энергии и числа аварийных ситуаций; 

 снижения непроизводительных потерь 
электрической энергии; 

 уменьшение затрат на ремонтные работы; 
 снижение производственных и 

хозяйственных нужды организации. 

Организация управления, 
исполнения  и контроля 
Программы 

Служба по тарифам Иркутской области: 
 осуществляет текущее управление и 

контроль над выполнением Программы; 
 осуществляет контроль по выполнению 

работ.

Ответственные лица для 
контактов 

Н.И. Горелова тел. (3953) 41-50-89 
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2. Общие положения 

2.1. Основания для разработки программы 

 Настоящая «Программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности АО «БЭСК» (далее –   Программа) 
разработана на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями: 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010г. 
№ 340 «О порядке установления требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 
1830 р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, 
направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»; 

 Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может быть использован в 
целях разработки региональных, муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 
1715 р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. № 
1662 р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О 
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики»; 

 Приказа службы по тарифам Иркутской области от 26.10.2010г. № 91-
спр. 
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2.2. Цели и задачи Программы 

2.2.1. Целями реализации программы являются: 

 повышение качества и надежности предоставления услуг 
потребителям; 

 снижение потерь электрической энергии при ее транспортировании; 

 снижение отказов в электрических сетях и уменьшение затрат на 
ремонтные работы; 

 использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к 
использованию энергосберегающих технологий, отвечающих 
актуальным и перспективным потребностям. 
 

2.2.2.  Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи программы: 

 внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления 
энергетических ресурсов; 

 снижение аварийности в электрической сети и уменьшение затрат на 
ремонтные работы; 

 повышение надежности предоставления услуг по поставке 
электроэнергии потребителям; 

 уменьшение износа оборудования. 
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3. Целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

3.1. Основание для расчета целевых показателей 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с 
требованиями: 

 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010г. 
№ 340«О порядке установления требований к программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

 Приказа службы по тарифам Иркутской области от 26.10.2010г. № 91-
спр. 

Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности приведены в Таблицах №1 - №5 
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3.2. Значение целевых показателей 

Таблица №1 

№ 
п/п 

Целевые показатели: ед. изм. 
2025г. (без 

программы)  

2025г. (в результате 
реализации 
программы) 

Эффект 

1 
Динамика изменения фактического объема потерь электрической 
энергии при передаче по распределительным сетям 

% 11,981% 11,978% -0,003% 

2 
Экономия электрической энергии за  счет сокращения потерь в 
натуральном и стоимостном выражении 

тыс. 
кВтч. 

259 517  259 459    -                           58   

тыс. руб. 643 548    643 406    -                           142   

3 Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета % 100% 100%                             -      

4 

Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой 
энергии, топливных ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, 
принадлежащих регулируемой организации на праве собственности или 
иных законных основаниях, в натуральном и стоимостном выражении 
(кВт.ч, Гкал, тонны, куб.м, рубли). 

  

4.1. собственные производственные и хозяйственные нужды 
предприятия 

тыс. 
кВтч. 

5 389 5 351 -                           38    

тыс. руб. 22 308 22 144 -                         164   

5 
Доля использования осветительных устройств с использованием 
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств % 79,1% 80,4% 1,3% 
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Таблица №2 

№ 
п/п 

Целевые показатели: ед. изм. 
2026г. (без 

программы)  

2026г. (в результате 
реализации 
программы) 

Эффект 

1 
Динамика изменения фактического объема потерь электрической 
энергии при передаче по распределительным сетям 

% 11,978% 11,977% -0,001% 

2 
Экономия электрической энергии за  счет сокращения потерь в 
натуральном и стоимостном выражении 

тыс. 
кВтч. 

           259 459                        259 429   -                           30    

тыс. руб. 669 142                       669 063 -                           79    

3 Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета % 100% 100%                             -      

4 

Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой 
энергии, топливных ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, 
принадлежащих регулируемой организации на праве собственности или 
иных законных основаниях, в натуральном и стоимостном выражении 
(кВт.ч, Гкал, тонны, куб.м, рубли). 

  

4.1. собственные производственные и хозяйственные нужды 
предприятия 

тыс. 
кВтч. 

5 351 5 320 -                           31    

тыс. руб. 22 144 22 005 -                           139   

5 
Доля использования осветительных устройств с использованием 
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств % 80,4% 81,6% 1,2% 
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Таблица №3 

№ 
п/п 

Целевые показатели: ед. изм. 
2027г. (без 

программы)  

2027г. (в результате 
реализации 
программы) 

Эффект 

1 
Динамика изменения фактического объема потерь электрической 
энергии при передаче по распределительным сетям 

% 11,977% 11,975% -0,002% 

2 
Экономия электрической энергии за  счет сокращения потерь в 
натуральном и стоимостном выражении 

тыс. 
кВтч. 

           259 429                        259 382   -                           47    

тыс. руб.            695 825                        695 701   -                         124    

3 Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета % 100% 100%                             -      

4 

Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой 
энергии, топливных ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, 
принадлежащих регулируемой организации на праве собственности или 
иных законных основаниях, в натуральном и стоимостном выражении 
(кВт.ч, Гкал, тонны, куб.м, рубли). 

  

4.1. собственные производственные и хозяйственные нужды 
предприятия 

тыс. 
кВтч. 

5 320 5 297 -                           23   

тыс. руб. 22 005 21 897 -                           107   

5 
Доля использования осветительных устройств с использованием 
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств % 81,6% 82,7% 1,1% 
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Таблица №4 

№ 
п/п 

Целевые показатели: ед. изм. 
2028г. (без 

программы)  

2028г. (в результате 
реализации 
программы) 

Эффект 

1 
Динамика изменения фактического объема потерь электрической 
энергии при передаче по распределительным сетям 

% 11,975% 11,973% -0,002% 

2 
Экономия электрической энергии за  счет сокращения потерь в 
натуральном и стоимостном выражении 

тыс. 
кВтч. 

           259 382                        259 324   -                           58    

тыс. руб.            723 529                        723 366   -                         163    

3 Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета % 100% 100%                             -      

4 

Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой 
энергии, топливных ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, 
принадлежащих регулируемой организации на праве собственности или 
иных законных основаниях, в натуральном и стоимостном выражении 
(кВт.ч, Гкал, тонны, куб.м, рубли). 

  

4.1. собственные производственные и хозяйственные нужды 
предприятия 

тыс. 
кВтч. 

5 297 5 271 -                           26    

тыс. руб. 21 897 21 771 -                           126   

5 
Доля использования осветительных устройств с использованием 
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств % 82,7% 84,1% 1,4% 
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Таблица №5 

 

№ 
п/п 

Целевые показатели: ед. изм. 
2029г. (без 

программы)  

2029г. (в результате 
реализации 
программы) 

Эффект 

1 
Динамика изменения фактического объема потерь электрической 
энергии при передаче по распределительным сетям 

% 11,973% 11,971% -0,001% 

2 
Экономия электрической энергии за  счет сокращения потерь в 
натуральном и стоимостном выражении 

тыс. 
кВтч. 

           259 324                        259 290   -                           34    

тыс. руб.            752 301                        752 201   -                           100   

3 Доля электрической энергии, отпускаемой через приборы учета % 100% 100%                             -      

4 

Экономия энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой 
энергии, топливных ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, 
принадлежащих регулируемой организации на праве собственности или 
иных законных основаниях, в натуральном и стоимостном выражении 
(кВт.ч, Гкал, тонны, куб.м, рубли). 

  

4.1. собственные производственные и хозяйственные нужды 
предприятия 

тыс. 
кВтч. 

5 271 5 244 -                           27    

тыс. руб. 21 771 21 635 -                           136   

5 
Доля использования осветительных устройств с использованием 
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств % 84,1% 85,0% 0,9% 
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4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

4.1. Основание для разработки перечня мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2009г. № 1830 р «План мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, 
направленных на реализацию Федерального закона "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

 Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 17 Февраля 2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может быть использован в 
целях разработки региональных, муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 Перечня планируемых мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 
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4.2. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности АО «БЭСК» 

4.2.1. Модернизация оборудования, применение современного 
оборудования и снижение аварийности  технологического оборудования 

В таблице №6 приведен комплекс мероприятий, направленный на 
модернизацию оборудования, используемого для передачи электрической 
энергии, в том числе внедрение в электросетевой комплекс современных 
инновационных технологий и современного электротехнического 
оборудования с целью снижения аварийности технологического 
оборудования и сокращения потерь электрической энергии. 

Таблица №6 

Номер Наименование мероприятия Технические параметры 

1 3 4 5 
Объёмы мероприятий на 2025 год 

2 Технические мероприятия 

2.1 
Замена проводов и кабелей на перегруженных 
линиях электропередачи. Строительство новых 
линий электропередачи 

шт. км 

  20 кВ и ниже 131 60,15 

2.1.1 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в городе Братске с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
28 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 –0,3 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
9 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 
0,44км. 
4шт.КЛ-0,4кВ 
АВБШв-1 4*185 по 
0,23км 
5 шт. КЛ-10кВ 
ААБл-10 3х185 
по 0,2 км  

13,46 

2.1.2 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в городе Вихоревка, поселках 
Братского и Нижнеилимского районов, с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
24 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
7шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,3км.  

11,7 
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2.1.3 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в Чунском районе с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.  

3,4 

2.1.4 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в Ленинском районе города 
Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с 
заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой 
КЛ 0,4-10(6) кВ для обеспечения качества 
электроэнергии и надежности электроснабжения 
потребителей 

 
8шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
7 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 
0,43км. 
1шт.КЛ-0,4кВ 
АВБШв-1 4*185 по 
0,5км 
7 шт. КЛ-10кВ 
ААБл-10 3х185 
по 0,94 км  

13,29 

2.1.5 
Реконструкция и строительство электрических 
сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-
Илимске 

 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,21 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.  

1,9 

2.1.6 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный 
Усть-Кутского района. 

 
4 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
1шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.  

1,7 

2.1.7 
Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет 
через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в 
Тайшетском районе 

 
1шт. ВЛ-10кВ АС-95 
общая длина 13км 

13 

2.1.8 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в г.Тайшете и Тайшетском районе, 
г.Нижнеудинске. 

 
4 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ -0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
1шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км. 

1,7 

2.2 

Замена перегруженных, установка и ввод в 
работу дополнительных силовых 
трансформаторов на эксплуатируемых 
подстанциях. Строительство новых 
трансформаторных подстанций. 

шт. МВА  
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  20 кВ и ниже 25 12,3 

2.2.1 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске с установкой 
новых КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 
качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения потребителей 

 
1 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 
10 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 630кВА  

6,7  

2.2.2 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 
Братского и Нижнеилимского районов, с 
установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 
обеспечения качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения потребителей 

 
6 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

2,4 

2.2.3 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с установкой 
новых КТПН в центрах нагрузки для обеспечения 
качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения потребителей 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,8 

2.2.4 

Реконструкция  и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 
Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с 
установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 
обеспечения качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения потребителей 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

0,8 

2.2.5 
Реконструкция и строительство электрических 
сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-
Илимске 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

0,8 

2.2.6 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный 
Усть-Кутского района. 

1 шт. КТПН 
10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,4 

2.2.7 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в г.Тайшете и Тайшетском районе, 
г.Нижнеудинске. 

1 шт. КТПН 
10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,4 

 35 кВ 1 8 

2.2.8 
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кургат" в 
п.Прибрежный Братского района 

ПС Кургат 35/10 2шт 
по 4 000кВА 8  

Объёмы мероприятий на 2026 год 

2 Технические мероприятия  

2.1 
Замена проводов и кабелей на перегруженных 
линиях электропередачи. Строительство новых 
линий электропередачи  

шт. км 

  20 кВ и ниже 115 34,80 
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2.1.1 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в городе Братске с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
28 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,27 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
7 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км. 
4шт.КЛ-0,4кВ 
АВБШв-1 4*185 по 
0,23км 
3 шт. КЛ-10кВ 
ААБл-10 3х185 
по 0,3 км 

10,10 

2.1.2 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в городе Вихоревка, поселках 
Братского и Нижнеилимского районов, с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
24 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
7шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,3км. 

11,7 

2.1.3 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в Чунском районе с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

3,4 

2.1.4 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в Ленинском районе города 
Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с 
заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой 
КЛ 0,4-10(6) кВ для обеспечения качества 
электроэнергии и надежности электроснабжения 
потребителей 

 
8шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км. 
1шт.КЛ-0,4кВ 
АВБШв-1 4*185 по 
0,5км  

3,9 

2.1.5 
Реконструкция и строительство электрических 
сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-
Илимске 

 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,21 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.  

1,9 

2.1.6 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный 
Усть-Кутского района. 

 
4 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
1шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.  

1,7 

2.1.7 
Строительство ЛЭП-10 кВ от поселка Тамтачет 
через поселок Полинчет до поселка Кондратьево в 
Тайшетском районе 

 
1шт. ВЛ-10кВ АС-95 
общая длина 0,4км 

0,4 
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2.1.8 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в г.Тайшете и Тайшетском районе, 
г.Нижнеудинске. 

 
4 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ -0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
1шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км. 

1,7 

2.2 

Замена перегруженных, установка и ввод в 
работу дополнительных силовых 
трансформаторов на эксплуатируемых 
подстанциях. Строительство новых 
трансформаторных подстанций. 

шт. МВА  

  20 кВ и ниже 

 
25 

 
12,3 

2.2.1 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске с установкой 
новых КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 
качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения потребителей 

 
1 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 
10 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 630кВА 

6,7  

2.2.2 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 
Братского и Нижнеилимского районов, с 
установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 
обеспечения качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения потребителей

 
6 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

2,4 

2.2.3 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с установкой 
новых КТПН в центрах нагрузки для обеспечения 
качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения потребителей 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,8 

2.2.4 

Реконструкция  и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 
Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с 
установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 
обеспечения качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения потребителей

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

0,8 

2.2.5 
Реконструкция и строительство электрических 
сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-
Илимске 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

0,8 

2.2.6 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный 
Усть-Кутского района.

1 шт. КТПН 
10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,4 

2.2.7 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в г.Тайшете и Тайшетском районе, 
г.Нижнеудинске. 

1 шт. КТПН 
10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,4 
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 110 кВ 1 40 

2.2.8 

Замена существующего силового трансформатора 
напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА на 
ПС 110/10 кВ Солнечная на новый силовой 
трансформатор (без увеличения мощности). 
Иркутская область, город Вихоревка.  

ПС Солнечная 110/10 
1шт 40 000кВА 40  

Объёмы мероприятий на 2027 год 

2 Технические мероприятия   

2.1 
Замена проводов и кабелей на перегруженных 
линиях электропередачи. Строительство новых 
линий электропередачи 

шт. км 

  20 кВ и ниже 134 42,20 

2.1.1 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в городе Братске с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
28 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,27 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
7 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км. 
4шт.КЛ-0,4кВ 
АВБШв-1 4*185 по 
0,23км 
3 шт. КЛ-10кВ 
ААБл-10 3х185 
по 0,3 км 

10,10 

2.1.2 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в городе Вихоревка, поселках 
Братского и Нижнеилимского районов, с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
36 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
10 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 
0,34км. 

17,8 

2.1.3 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в Чунском районе с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

3,4 

2.1.4 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в Ленинском районе города 
Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с 
заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой 
КЛ 0,4-10(6) кВ для обеспечения качества 
электроэнергии и надежности электроснабжения 
потребителей 

 
8шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км. 
1шт.КЛ-0,4кВ 
АВБШв-1 4*185 по 
0,5км 

3,9 
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2.1.5 
Реконструкция и строительство электрических 
сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-
Илимске 

 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,21 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

1,9 

2.1.6 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный 
Усть-Кутского района.  

 
 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

3,4 

2.1.7 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в г.Тайшете и Тайшетском районе, 
г.Нижнеудинске. 

 
4шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ -0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
1шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

1,7 

 35 кВ 1 0,8 

2.1.8 
Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" 
в жилом районе Порожский города Братск 

1 шт ВЛ-35кВ  
 2-х цепная по 0,4 км 0,8 

2.2 

Замена перегруженных, установка и ввод в 
работу дополнительных силовых 
трансформаторов на эксплуатируемых 
подстанциях. Строительство новых 
трансформаторных подстанций. 

шт. МВА  

  20 кВ и ниже 

 
29 

 
13,9 

2.2.1 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске с установкой 
новых КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 
качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения потребителей 

 
1 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 
10 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 630кВА  

6,7  

2.2.2 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 
Братского и Нижнеилимского районов, с 
установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 
обеспечения качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения потребителей

 
9 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

3,6 

2.2.3 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с установкой 
новых КТПН в центрах нагрузки для обеспечения 
качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения потребителей 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,8 
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2.2.4 

Реконструкция  и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 
Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с 
установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 
обеспечения качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения потребителей 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

0,8 

2.2.5 
Реконструкция и строительство электрических 
сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-
Илимске 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

0,8 

2.2.6 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный 
Усть-Кутского района. 

2 шт. КТПН 
10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,8 

2.2.7 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в г.Тайшете и Тайшетском районе, 
г.Нижнеудинске. 

1 шт. КТПН 
10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,4 

 35 кВ 1 12,6  

2.2.8 
Строительство ВЛ-35кВ, ПС 35/6 кВ "Порожская" 
в жилом районе Порожский города Братск  

ПС 35/6 кВ 
"Порожская"  
2шт по 6300кВА 

12,6 

Объёмы мероприятий на 2028 год 

2 Технические мероприятия  

2.1 
Замена проводов и кабелей на перегруженных 
линиях электропередачи. Строительство новых 
линий электропередачи 

шт. км 

  20 кВ и ниже 134 42,2 

2.1.1 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в городе Братске с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
28 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,27 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
7 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км. 
4шт.КЛ-0,4кВ 
АВБШв-1 4*185 по 
0,23км 
3 шт. КЛ-10кВ 
ААБл-10 3х185 
по 0,3 км 

10,10 

2.1.2 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в городе Вихоревка, поселках 
Братского и Нижнеилимского районов, с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
36 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
10 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 
0,34км. 

17,8 
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2.1.3 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в Чунском районе с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

3,4 

2.1.4 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в Ленинском районе города 
Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с 
заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой 
КЛ 0,4-10(6) кВ для обеспечения качества 
электроэнергии и надежности электроснабжения 
потребителей 

 
8шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км. 
1шт.КЛ-0,4кВ 
АВБШв-1 4*185 по 
0,5км 

3,9 

2.1.5 
Реконструкция и строительство электрических 
сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-
Илимске 

 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,21 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

1,9 

2.1.6 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный 
Усть-Кутского района.  

 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

3,4 

2.1.7 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в г.Тайшете и Тайшетском районе, 
г.Нижнеудинске. 

 
4 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ -0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
1шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

1,7 

2.2 

Замена перегруженных, установка и ввод в 
работу дополнительных силовых 
трансформаторов на эксплуатируемых 
подстанциях. Строительство новых 
трансформаторных подстанций. 

шт. МВА  

  20 кВ и ниже 
 

29 
 

13,9 

2.2.1 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске с установкой 
новых КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 
качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения потребителей 

 
1 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 
10 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 630кВА 

6,7  

2.2.2 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 
Братского и Нижнеилимского районов, с 
установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 
обеспечения качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения потребителей

 
9 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

3,6 
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2.2.3 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с установкой 
новых КТПН в центрах нагрузки для обеспечения 
качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения потребителей 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,8 

2.2.4 

Реконструкция  и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 
Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с 
установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 
обеспечения качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения потребителей 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

0,8 

2.2.5 
Реконструкция и строительство электрических 
сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-
Илимске 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

0,8 

2.2.6 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный 
Усть-Кутского района. 

2 шт. КТПН 
10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,8 

2.2.7 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в г.Тайшете и Тайшетском районе, 
г.Нижнеудинске. 

1 шт. КТПН 
10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,4 

Объёмы мероприятий на 2029 год 

2 Технические мероприятия   

2.1 
Замена проводов и кабелей на перегруженных 
линиях электропередачи. Строительство новых 
линий электропередачи 

шт. км 

  20 кВ и ниже 142 48,9 

2.1.1 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в городе Братске с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
28 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,27 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
7 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км. 
4шт.КЛ-0,4кВ 
АВБШв-1 4*185 по 
0,23км 
3 шт. КЛ-10кВ 
ААБл-10 3х185 
по 0,3 км 

10,10 
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2.1.2 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в городе Вихоревка, поселках 
Братского и Нижнеилимского районов, с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6) кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
36 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
10 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 
0,34км.  

17,8 

2.1.3 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в Чунском районе с заменой 
голого провода на ВЛ на СИП, заменой КЛ 0,4-
10(6)кВ для обеспечения качества электроэнергии 
и надежности электроснабжения потребителей 

 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

3,4 

2.1.4 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей 0,4-10(6) кВ в Ленинском районе города 
Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с 
заменой голого провода на ВЛ на СИП, заменой 
КЛ 0,4-10(6) кВ для обеспечения качества 
электроэнергии и надежности электроснабжения 
потребителей 

 
8шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
4 шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 
0,675км. 
1шт.КЛ-0,4кВ 
АВБШв-1 4*185 по 
0,5км 
6 шт. КЛ-10кВ 
ААБл-10 3х185 
по 0,7 км 

10,6 

2.1.5 
Реконструкция и строительство электрических 
сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-
Илимске 

 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,21 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

1,9 

2.1.6 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный 
Усть-Кутского района.  

 
 
8 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ 0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
2шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

3,4 

2.1.7 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в г.Тайшете и Тайшетском районе, 
г.Нижнеудинске. 

 
4 шт. ВЛИ-0,4кВ 
СИП-2 3х95+1х 95 
по 0,4 км 
взамен ВЛ -0,4кВ 
4Ах50, I рас.-200 А. 
1шт. ВЛЗ-10(6)кВ 
СИП3 1х95  по 0,1км.

1,7 

2.2 

Замена перегруженных, установка и ввод в 
работу дополнительных силовых 
трансформаторов на эксплуатируемых 
подстанциях. Строительство новых 
трансформаторных подстанций. 

шт. МВА  
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  20 кВ и ниже 

 
29 

 
13,9 

2.2.1 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в городе Братске с установкой 
новых КТПН в центрах нагрузки, для обеспечения 
качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения потребителей 

 
1 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 
10 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 630кВА 

6,7  

2.2.2 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-6 кВ в городе Вихоревка, поселках 
Братского и Нижнеилимского районов, с 
установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 
обеспечения качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения потребителей 

 
9 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

3,6 

2.2.3 

Реконструкция и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в Чунском районе с установкой 
новых КТПН в центрах нагрузки для обеспечения 
качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения потребителей 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,8 

2.2.4 

Реконструкция  и строительство электрических 
сетей  0,4-10(6)кВ в Ленинском районе города 
Иркутска, Иркутском и Ангарском районах с 
установкой новых КТПН в центрах нагрузки для 
обеспечения качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения потребителей

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

0,8 

2.2.5 
Реконструкция и строительство электрических 
сетей напряжением 10(6)-0,4кВ в городе Усть-
Илимске 

2 шт. КТПН 
6-10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА 

0,8 

2.2.6 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в п.Янталь, п.Каймоново, п.Ручей, п.Звёздный 
Усть-Кутского района. 

2 шт. КТПН 
10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,8 

2.2.7 
Строительство распределительных сетей 10-0,4кВ 
в г.Тайшете и Тайшетском районе, 
г.Нижнеудинске. 

1 шт. КТПН 
10/0,4кВ  
с трансф-м 400кВА  

0,4 

 35 кВ 2 82  

2.2.8 
Рекнострукция ПС 35/6 кВ "Боково" с заменой 
силовых трансформаторов на трансформаторы 
большей мощности 

ПС 35/6 кВ "Боково" 
2шт по 25 000кВА 50 

2.2.9 
Реконструкция ПС 35/6 кВ "ИОРТПЦ" в 
Ангарском ГО п.Мегет  

ПС 35/6 кВ " 
«ИОРТПЦ» 
2шт по 16 000кВА 

32 
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4.2.2 Оптимизация схемных режимов 

В период с 2025 по 2029 годы планируется ежегодное проведение анализа 
существующих схем электроснабжения с учетом данных о росте нагрузок 
существующих потребителей и данных о новых заявленных технологических 
присоединениях. По результатам анализа выполняется изменение 
нормальных токоразделов в электрических сетях, эксплуатируемых АО 
«БЭСК» напряжением 6 – 110 кВ. 

Плановые данные об изменении токоразделов на 2025 – 2029 года 
представлены в Таблице № 7. 

 

Таблица № 7 

Год 2025 2026 2027 2028 2029 

Количество 
трансформаторных 
подстанций, на 
которых 
планируется 
(фактически 
выполняется) 
изменение 
токоразделов в 
электрических 
сетях, 
эксплуатируемых 
АО «БЭСК» 
напряжением  
6 – 110 кВ, шт. 
 

21 28 37 29 29 

Примечание План План План План План 

 

 

С целью снижения потерь холостого хода предусматривается отключение 
недогруженных трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой. 
Наименования мероприятий представлены в таблице № 8. 

 

Таблица № 8 
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Номер Наименование мероприятия Объект 

Объёмы мероприятий на 2025г. 

1 
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной 
нагрузкой 

п/ст Солнечная 
110/10 кВ 2*40 МВА 

Объёмы мероприятий на 2026г. 

2 
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной 
нагрузкой 

п/ст Солнечная 
110/10 кВ 2*40 МВА 

Объёмы мероприятий на 2027г. 

3 
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной 
нагрузкой 

п/ст Солнечная 
110/10 кВ 2*40 МВА 

Объёмы мероприятий на 2028г. 

4 
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной 
нагрузкой 

п/ст Солнечная 
110/10 кВ 2*40 МВА 

Объёмы мероприятий на 2029г. 

5 
Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной 
нагрузкой 

п/ст Солнечная 
110/10 кВ 2*40 МВА 

 

Регулярный анализ и изменение нормальных токоразделов в электрических 
сетях, эксплуатируемых АО «Братская электросетевая компания» с учетом 
роста электрических нагрузок и новых технологических присоединений 
позволит обеспечить оптимальную загрузку электрической сети и 
сокращение потерь электрической энергии, при условии сохранения 
надежности и качества электроснабжения потребителей. 

4.2.3. Перевод электрической сети (участков сети) на более высокий 
класс напряжения 

В соответствии с инвестиционной программой АО «БЭСК» на 2025 – 2029 
годы предусмотрена реконструкция ПС 35/6 кВ «ИОРТПЦ» с установкой 
силового трансформатора Т-3 напряжением 35/10 кВ и с последующим 
переводом существующих электрических сетей напряжением 6 кВ на более 
высокий класс напряжения 10 кВ.  

Перевод существующих электрических сетей напряжением 6 кВ 
подключенных от  ПС 35/6кВ «ИОРТПЦ» на более высокий класс 
напряжения 10 кВ позволит: 
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- снизить нагрузочные потери электрической энергии; 

- увеличить пропускную способность существующих электрических сетей; 

- обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей. 

4.2.4  Сокращение продолжительности технического обслуживания и 
ремонта основного оборудования сетей линий, трансформаторов, 
генераторов, синхронных компенсаторов 

С целью сокращения продолжительности технического обслуживания и 
ремонта электрических сетей, эксплуатируемых АО «Братская 
электросетевая компания» предусмотрено: 

- проведение комплексных ремонтов оборудования, с увеличением сроков 
межремонтного периода; 

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 
воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ железобетонных 
опор или деревянных антисептированных опор с железобетонными 
приставками с самонесущими изолированными проводами марок СИП-2, 
СИП-4; 

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 
воздушных линий электропередачи напряжением 6 – 10 кВ железобетонных 
опор или деревянных антисептированных опор с железобетонными 
приставками с самонесущими изолированными проводами марки СИП-3; 

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 
кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ кабелей до 1 кВ с 
пластмассовой изоляцией, с сечением нулевой жилы равной сечению фазной 
жилы; 

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 
кабельных линий электропередачи напряжением 6 – 10 кВ кабелей с 
пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией; 

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 
кабельных линий электропередачи напряжением 35 кВ кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена;  

- использование при строительстве новых и реконструкции существующих 
трансформаторных подстанций современных комплектных закрытых 
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трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ с установкой 
герметичных трансформаторов типа ТМГ и ТМ (с уменьшенными 
показателями потерь холостого хода и тока короткого замыкания); 

- замена существующих устаревших маломасляных выключателей типа 
ВМП-10, ВМГ-133 на современные высокотехнологичные вакуумные 
выключатели марки BB-TEL; 

- строительство новых трансформаторных подстанций напряжением 
35/10(6)кВ с применением современного высокотехнологичного 
оборудования высокой заводской готовности, предусматривающего 
возможность крупноузлового ремонта. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит сократить 
продолжительность технического обслуживания и ремонта, а также 
межремонтные интервалы электрических сетей, эксплуатируемых АО 
«Братская электросетевая компания». 

 

4.2.5 Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды 
электроустановок 

Для снижения расхода электрической энергии на собственные нужды 
электроустановок предусмотрено: 

- установка автоматики включения и отключения освещения, обогрева и 
вентиляции помещений трансформаторных подстанций (ОПУ, ЗРУ и др.); 

- установка автоматики включения и отключения обогрева ячеек КРУН (с 
аппаратурой релейной защиты и автоматики, счетчиками или 
выключателями) и релейных шкафов наружной установки; 

- установка автоматики включения и отключения обогрева приводов и баков 
масляных выключателей; 

- установка автоматики включения и отключения обогрева приводов 
отделителей и короткозамыкателей; 

- установка автоматики включения и отключения обогрева приводов и 
маслобаков переключающих устройств РПН; 

- установка автоматики включения и отключения обогрева 
электродвигательных приводов разъединителей; 
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- установка автоматики включения и отключения освещения территории 
подстанций с разделением освещения на рабочее (для выполнения работ по 
аварийному ремонту оборудования) и дежурное (для освещения территории 
подстанций с целью охраны); 

- применение в качестве источников света светодиодных и люминесцентных 
энергосберегающих ламп с увеличенным световым потоком; 

- замена трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и счетчиков 
электрической энергии на новые с более высоким классом точности. 

Выполнение данных мероприятий позволит снизить расход электрической 
энергии на собственные нужды электроустановок. 

 

4.2.6 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи электрической энергии, в целях 
дальнейшего определения их правового статуса 
 

Для выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи электрической энергии, в целях дальнейшего 
определения их правового статуса предусмотрено проведение рейдов по 
выявлению бездоговорного потребления электрической энергии. 
Наименование и период проведения мероприятий указан в таблице № 9. 

 

Таблица №9 

Номер Наименование мероприятия Период проведения 

1 
Проведение рейдов по выявлению 
бездоговорного  потребления 
электрической энергии 

2-3 квартал 2025г. 

2 
Проведение рейдов по выявлению 
бездоговорного  потребления 
электрической энергии 

2-3 квартал 2026г. 

3 
Проведение рейдов по выявлению 
бездоговорного  потребления 
электрической энергии 

2-3 квартал 2027г. 
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4 
Проведение рейдов по выявлению 
бездоговорного  потребления 
электрической энергии 

2-3 квартал 2028г. 

5 
Проведение рейдов по выявлению 
бездоговорного  потребления 
электрической энергии 

2-3 квартал 2029г. 

 
 
 
4.2.7 Выявление и сокращение количества потребителей электрической 
энергии, искажающих качество электрической энергии 
 

С целью выявления и сокращения количества потребителей электрической 
энергии, искажающих качество электрической энергии, предусмотрены 
следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных замеров нагрузок и напряжений с целью 
определения загрузки электрической сети и выявления потребителей 
электрической энергии, искажающих качество электрической энергии 
(неравномерная загрузка фаз в электрических сетях напряжением 0,38 кВ, 
генерация высших гармонических составляющих в сеть потребителями 
электрической энергии); 

- выполнение выравнивания нагрузок фаз в электрических сетях 
напряжением 0,38 кВ; 

- установка фильтрокомпенсирующих устройств у потребителей 
электрической энергии для предотвращения распространения по сети 
высших гармонических составляющих, искажающих форму кривой 
напряжения и тока; 

- монтаж системы АИИС КУЭ. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит выявить и сократить 
количество потребителей электрической энергии, искажающих качество 
электрической энергии. 
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4.2.8 Снижение потребления энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, топливных 
ресурсов, воды) в зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих регулируемой организации на праве 
собственности или иных законных основаниях. 

Таблица №10 

Номер Наименование мероприятия Место проведения Период проведения 

1 
Замена люминесцентных ламп  на светодиодные 
осветительные устройства 

Административные здания  
г.Братск, ул. Дружбы, 45 

2025 - 2029 

2 
Установка автоматики включения/выключения 
светильников уличного освещения на территориях 
производственных баз 

Производственная база РЭС-1  
г.Братск, ул.Дружбы, 45 

2025 - 2029 

3 
Замена люминесцентных ламп  на светодиодные 
осветительные устройства 

Производственная база РЭС-1 
г.Братск, ул.Дружбы, 45 

2025 - 2029 

4 
Замена люминесцентных ламп  на светодиодные 
осветительные устройства в административных 
зданиях, мастерских и гаражах Производственная база РЭС-2 

г.Братск, жилой район Падун,  
ул. 25 лет Братскгэсстроя, 29 Б 

2025 - 2029 

5 
Замена люминесцентных ламп  на светодиодные 
осветительные устройства на территории 
производственной базы 

2025 - 2029 
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6 

Замена деревянных рам оконных проемов на 
пластиковые с 2 камерными стеклопакетами с низким 
коэффициентом эмиссии в административных зданиях, 
мастерских, которые отапливаются электрокотлами. 

Административные здания  
г. Братск, ул. Дружбы, 45 

2025 - 2029 

7 
Установка автоматики включения светильников 
уличного освещения на территориях производственных 
баз 

Производственная база РЭС-2 
г. Братск, жилой район Падун,  
ул. 25 лет Братскгэсстроя, 29 Б 

2025 - 2029 

8 
Замена люминесцентных ламп  на светодиодные 
осветительные устройства 

Производственная база РЭС-1  
г. Братск, ул.Дружбы, 45 

 
База РЭС-1 МУ Вихоревка 

г. Вихоревка, ул. Горького, 23 А

2025 - 2029 

10 
Замена люминесцентных ламп на светодиодные 
осветительные устройства 

База РЭС-4,  
г.Усть-Илимск, п.Железнодорожный 

ул.Железнодорожная 17а 
 

База РЭС-Иркутский 
г.Иркутск, ул.Гравийная,120

2025 - 2029 

11 Замена деревянных рам оконных проемов на 
пластиковые с 2 камерными стеклопакетами с низким 
коэффициентом эмиссии в административных зданиях, 
мастерских, которые отапливаются электрокотлами. 

База РЭС-4,  
г.Усть-Илимск, п.Железнодорожный 

ул.Железнодорожная 17а 
2025 - 2029 

12 
База РЭС-1 МУ Вихоревка 

г. Вихоревка, ул. Горького, 23 А 
2025 - 2029 
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Мероприятия, реализуемые согласно требованию п.4(1) "Правил установления требований к программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности" 

Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 
Таблица №11 

Показатель 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 

До проведения мероприятий 

Общее количество осветительных устройств, шт 6 205 6 205 6 205 6 205 6 205 

Количество светодиодных осветительных устройств на начало года, шт 4 908 4 989 5 063 5 132 5 218 

Процент светодиодных осветительных устройств на начало года, от общего объёма   
осветительных устройств, шт 

79,10% 80,40% 81,60% 82,70% 84,10% 

Мероприятия 

Замена люминесцентных осветительных устройств на светодиодные осветительный 
устройства, шт 

81 74 68 87 56 

Итого: 81 74 68 87 56 

После проведения мероприятий  

Общее количество осветительных устройств, шт 6 205 6 205 6 205 6 205 6 205 

Количество светодиодных осветительных устройств на конец года, шт 4 989 5 063 5 132 5 218 5 274 

Процент светодиодных осветительных устройств на конец года, от общего объёма   
осветительных устройств, шт 

80,40% 81,60% 82,70% 84,10% 85,00% 
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Планируемая экономия электрической энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях, принадлежащих регулируемой 
организации на праве собственности или иных законных 
основаниях, в натуральном и стоимостном выражении в 

результате замен осветительных устройств на 
светодиодные осветительные устройства 

тыс. кВтч              2               2                   2             2             1   

тыс. руб.              9               9                   9           10             5   

 

5. Контроль за выполнением программы 

 Контроль за выполнением программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации. 

 По результатам реализации мероприятий (таблица №6-11) по итогам года заполняются значения целевых 
показателей, подлежащих контролю (Таблицы №1-№5). 

 Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются ежегодно. 

 В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 
необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности программы на следующий за отчетным год с учетом фактически 
достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации. 

 Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, 
методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 


